

Дорожная карта подготовительного этапа реализации инновационного проекта

\«Коворкинг-центр как инновационный способ организации образовательного пространства ДОО»

Этап проекта	№	Наименование мероприятия проекта	Краткое конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаются ли объекты интеллектуал. собственности
Подготовительный этап	1.	Комплектование и организация работы творческой группы	Сбор и анализ литературных источников. Изучение и обобщение опыта работы коллег Анализ условий реализации проекта. Определение цели и задач инновационного проекта Подготовка и планирование содержания проекта на 3 года	Октябрь-декабрь 2022г.	Подготовка к реализации	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в соответствии с темой проекта.	Заведующий МДОУ Заместитель заведующего по ВМР Методист Старший воспитатель	Проведение экспертной оценки	План реализации проекта
	2.	Входящая диагностика	Диагностические методики по изучению социально-коммуникативного развития дошкольников (Методика «Изучение осознания нравственных норм» (Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 3-7 лет; методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности (М.И. Лисина) 3-7 лет; карта проявлений самостоятельности (А.М.Щетинина) 2- 7 лет; Заполнение карт индивидуального развития	Январь 2023г.	Определение направлений работы.	Создание пакета диагностических материалов	Педагог-психолог Методист	Изучение полученных данных Выявление уровня социально-коммуникативного развития дошкольников.	Система мониторинга (Инструментарий диагностики с интерпретацией результатов)

Этап проекта	№	Наименование мероприятия проекта	Краткое конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаются ли объекты интеллектуал. собственности
Подготовительный этап	3.	Создание материально-технических условий реализации проекта	Обновление материально-технической базы Организация образовательного пространства	Февраль-март 2023г.	Оформление пространства коворкинга	Создание виртуального проектирования пространства коворкинга	Зав. МДОУ Зам. зав. по ВМР	Проведение экспертной оценки материально-технической базы проекта	Виртуальный проект коворкинга
	4.	Создание программно-методических условий реализации проекта	Разработка содержания использования образовательного коворкинга Создание программы доп. образования	Апрель-август 2023г.	Разработано содержание проекта Разработана программа доп. образования	Перспективный план мероприятий	Зам. зав. по ВМР Методист	Проведение экспертной оценки программно-методической базы проекта	Проект «Коворкинг-город друзей» Программа доп. образования